

**Sint Maarten**

W.G. Buncamper Road 33  
Philipsburg, St. Maarten

T. +1 721 542 2272

F. +1 721 542 4381

E. [info@hbnlawtax.com](mailto:info@hbnlawtax.com)

**UITSLUTEND PER E-MAIL**

Gibson & Associates

T.a.v. mr. R.F. (Richard) Gibson, jr.

Soualiga (Nagico) Building

C.A. Cannegieterstreet no. 26

Philipsburg

Sint Maarten

E-MAIL: [gibson.jr@attorneysxm.com](mailto:gibson.jr@attorneysxm.com)

Sint Maarten, 18 juli 2023

**Inzake: ICT-project Belastingdienst Sint Maarten (BearingPoint v. het Land Sint Maarten): schikkingsvoorstel**

Geachte confrère,

1. Na het wijzen van het vonnis in kort geding op 7 juli 2023 stuurde ik u per e-mail een brief met betaalverzoek. Uit uw automatisch gegenereerde antwoord begreep ik dat u zich vorige week buiten kantoor bevond.
2. Van BearingPoint begreep ik dat het de bedoeling was dat partijen, zoals afgesproken op 2 juli jl., na het wijzen van het vonnis direct zouden dooronderhandelen. Ondanks herhaalde pogingen van BearingPoint om vorige week contact te krijgen met de *Chef de cabinet* van het Ministerie van Financiën is het nog niet gelukt om de onderhandelingen voort te zetten. Nu nader dooronderhandelen vooralsnog is uitgebleven verzocht BearingPoint mij om met u contact te zoeken om alsnog de mogelijkheid te beproeven om het geschil in der minne te schikken.
3. In navolging van het vonnis uit mei 2021 bevestigt het vonnis van 7 juli 2023 dat BearingPoint een sterke schadevergoedingsvordering heeft op het Land (paragraaf 4.4). Vanwege de sterkte van de vordering is zelfs in kort geding door middel van een voorschot schadevergoeding NAF 1 miljoen toegewezen op een vordering die de NAF 10 miljoen overschrijdt.
4. BearingPoint zal, indien niet alsnog een algehele schikking wordt getroffen, op korte termijn niet schromen om de NAF 1 miljoen te innen en een titel te

verkrijgen voor haar volledige geleden en nog te lijden schade. Daartoe hoeft het evenwel niet te komen indien het Land alsnog met BearingPoint schikt.

5. Zoals u weet heeft BearingPoint herhaaldelijk gedurende de afgelopen jaren aangegeven dat het haar niet primair te doen is om schadevergoeding te verkrijgen. Zij heeft immer naar een oplossing gezocht om dubbele kosten voor het Land te voorkomen voor het uitvoeren van de noodzakelijke vernieuwingen binnen de ICT-systemen bij de Belastingdienst van Sint Maarten. Zelfs nu een tweede kort geding vonnis is geweest dat uiterst gunstig is voor BearingPoint is zij alsnog bereid het geschil te schikken. Het algemeen belang dat het Land dient is daarmee ook gediend.
6. Ter voorkoming van dubbele kosten<sup>1</sup> voor (de inwoners van) het Land stelt BearingPoint als uitgangspunten voor een schikking voor, dat op nader in een vaststellingsovereenkomst op te nemen en uit te werken voorwaarden:
  - (a) het Land de nieuwe aanbesteding intrekt;
  - (b) het Land BearingPoint alsnog de overeenkomst die in 2019 tot stand kwam uit laat voeren;
  - (c) BearingPoint zich conformeert aan het door het Land opgestelde budget in 2023 ter hoogte van USD 9 miljoen;
  - (d) BearingPoint zich conformeert aan de technische en functionele vereisten die in de nieuwe aanbesteding staan opgenomen;<sup>2</sup>
  - (e) BearingPoint beschikt over bestaande systemen die operationeel zijn in andere landen en gericht zijn op de Dutch Caribbean fiscale wetgeving, en is dus in staat om snel van start te gaan met de implementatie en vervolgens met de volledige oplevering van de ICT systemen;<sup>3</sup> en

---

<sup>1</sup> De aan BearingPoint te betalen schadevergoeding plus de vergoeding voor de partij aan wie uit hoofde van de 2023 aanbesteding de opdracht wordt gegund.

<sup>2</sup> Aangezien deze vereisten, m.u.v. het verplicht voorgeschreven platform qua aard en reikwijdte niet materieel verschillen van die welke opgenomen stonden in de documentatie uit 2017, ondanks dat de vereisten thans gedetailleerder zijn omschreven.

<sup>3</sup> De snelheid van implementatie is uiteraard uit hoofde van de verbetering van de *tax compliance* en daarmee de verhoging van de inkomsten van het Land, uitermate belangrijk.

- (f) BearingPoint (onverplicht) afstand doet van de volledige door haar geleden en te lijden schade naar aanleiding van het niet uitvoeren van de in 2019 tot stand gekomen overeenkomst (waarbij enkel de opgelopen rente per heden inmiddels al zo'n NAF 1,5 miljoen bedraagt, welke maandelijks met ca. NAF 50.000 toeneemt).
7. Bovenstaande geldt als BearingPoint het ICT systeem mag leveren in haar eigen platform, zoals in 2019 met het Land overeengekomen. Als BearingPoint echter de software evenwel alsnog zou moeten leveren in een "dot.net", "dynamics" of "java"-omgeving dan zal BearingPoint wel het meerwerk, te weten de kosten om haar huidige software om te vormen, additioneel in rekening moeten brengen. Dat bedrag komt dan wel bovenop het beschikbaar gestelde budget van USD 9 miljoen. BearingPoint zal in dat geval immers niet in staat zijn om haar schade zoveel mogelijk te beperken.
8. In elk geval bestaat er op grond van de in 2019 tot stand gekomen overeenkomst een basis om meerwerk en scopewijzigingen uit te voeren. De omvorming naar een andere ontwikkelomgeving kan dan ook worden aangemerkt als meerwerk (zie daartoe ook art. 5 van de Master Service Agreement).
9. BearingPoint is graag bereid nadere contractuele garanties te stellen als onderdeel van een schikkingsovereenkomst op grond waarvan ingestaan wordt voor een goede interoperabiliteit tussen het huidige platform van de software van BearingPoint en de ICT infrastructuur van het Land. Deze goede interoperabiliteit is reeds bereikt bij de belastingdiensten van de 18 andere landen waar BearingPoint de software al aan levert.
10. Het Land kan gewoon tot het intrekken van de huidige aanbesteding overgaan. In de huidige fase van de nieuwe aanbesteding behoort dat zonder enig probleem te kunnen. Het uitgangspunt bij het aanbestedingsrecht is immers dat een aanbestedende dienst lopende aanbestedingen te allen tijde eenzijdig af mag breken (zie bijv. para. 6.1 van het vonnis van de Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, ECLI:NL:RBDHA:2022:12336). Verder is de intrekkingmogelijkheid ook door het Land opgenomen in de stukken van de nieuwe aanbesteding. Het is dan ook uit hoofde van *good public governance* geenszins te laat voor het Land om alsnog ter voorkoming van dubbele kosten

de kwestie met BearingPoint te gaan schikken (*beter ten halve gekeerd, dan ten heele gedwaald*).

11. Tot slot zal BearingPoint er geen bezwaar tegen hebben als de financier van het ICT-project participeert in de schikkingsonderhandelingen, indien dit de onderhandelingen faciliteert.
12. Ik verneem graag zo spoedig mogelijk van u of het Land alsnog de onderhandeling wenst te hervatten. Indien elke reactie uitblijft, dat gaat BearingPoint ervan uit dat het Land niet tot een schikking wenst te komen. In dat geval zal BearingPoint de incasso ter hand nemen van het vonnis van 7 juli 2023, dat reeds is betekend, en een bodemprocedure aanvangen. BearingPoint hoopt alsnog dat het niet zover hoeft te komen.
13. In het licht van de betalingstermijn die in het vonnis van 7 juli 2023 is opgenomen, d.w.z. 21 juli 2023, verneemt BearingPoint graag zo spoedig mogelijk van u en niet later dan op 21 juli 2023.

Met vriendelijke groet,



mr S.N.J. Putter