



Openbaar Lichaam Bonaire
t.a.v. Gezaghebber de heer J.R.E. Soliano en
leden van het bestuurscollege
Plasa Reina Wilhelmina 1
Bonaire, Caribisch Nederland

Rijksvertegenwoordiger
Bureau van de
Rijksvertegenwoordiger
Contactpersoon
Secretariaat Bonaire
T +599 717 83 33

Betreft: Overdrachtsdocument Selibon

Datum
06 maart 2025

Bijlage: Overdracht

Deze overdracht bestaat uit de volgende onderdelen

- 1) Maatregelen last onder bestuursdwang
- 2) Vergunningsaanvragen i.v.m. maatregelen last onder bestuursdwang
- 3) Vergunningsaanvraag hinderverordening 2022
- 4) Communicatie
- 5) Financiën (separaat document)

1. Stand van Zaken Maatregelen in kader van Last Onder Bestuursdwang

A. Opgelegde last onder bestuursdwang

Op 15 november 2024 heeft de wnd. Rijksvertegenwoordiger een voornemen tot een Last onder bestuursdwang gestuurd aan Selibon Lagun (bijlage 1A1)

Op 4 december 2024 heeft de wnd. Rijksvertegenwoordiger de definitieve last onder bestuursdwang opgelegd (bijlage 1A2)

Op 12 december 2024 heeft Selibon aangegeven gezien de omstandigheden geen bezwaar aan te tekenen tegen de opgelegde last onder bestuursdwang (bijlage 1A3)

B. Maatregel 1: Toegang terrein van de Inrichting¹

Genomen maatregelen

1. De gehele inrichting is door Selibon voorzien van een omheining. De omheining bestaat uit een mix van permanent hekwerk, tijdelijke bouwhekken en sluit aan op bestaande bebouwing.
2. Openingen in bestaande bebouwing wat deel uitmaakt van de omheining is afgesloten met traliewerk
3. De toegangspoort wordt na sluitingstijd afgesloten.
4. Op het terrein van de inrichting en van de stortplaats is 24/7 bewaking aanwezig. ██████████ is door Selibon hiervoor gecontracteerd.
5. Op het terrein staan bewakingscamera's

Openstaande acties om maatregel af te ronden:

1. Er zijn geen openstaande acties. De maatregel is afgerond.

¹ Onder Inrichting wordt verstaan het afvalcentrum, zoals verder gedefinieerd in de hindervergunning (het Eilandbesluit van 19 december 2018, nr 6)

Adviezen

Datum

05 maart 2025

1. Het hekwerk bestaat deels uit tijdelijk hekwerk (bouwhekken). Deze voldoen aan de eis van een omheining van tenminste twee meter hoog. Geadviseerd wordt bij het plaatsen van een permanente omheining om de gehele stortplaats, de omheining van de inrichting hierin mee te nemen en in zijn geheel te voorzien van een permanente omheining
2. Naast de toegangspoort is een zwakke plek in de omheining bij de aansluiting van het hekwerk op de greppel. Geadviseerd wordt om het hekwerk ca 200 meter door te trekken.
3. Er zijn vier toegangen tot de stortplaats die niet afgesloten zijn. Hierdoor is de stortplaats vrij toegankelijk voor onbevoegden. Om illegale stort buiten openingstijden te ontmoedigen wordt geadviseerd om hier een hekwerk te plaatsen. Dit kan bestaan uit een permanente poort wat deel uit gaat maken van de omheining van de gehele stortplaats, of een tijdelijk hekwerk in de vorm van een bouwhek. Een afsluiting van deze toegangen dient in ieder geval ook met de wegbeheerder en hulpdiensten te worden gecommuniceerd ivm aanvalsroutes bij calamiteiten. (bijlage 1B1)
4. De inzet van het bewakingsbedrijf █████ is een aanvullende maatregel op de omheining van het terrein om toegang van onbevoegden te voorkomen (artikel 1.2.3. uit de vergunning). Geadviseerd wordt om deze inzet voort te zetten. In de afgelopen periode heeft de waarnemend Rijksvertegenwoordiger de kosten van deze bewaking betaald gelet op de slechte financiële positie van Selibon. Hij heeft niet het contract overgenomen.
5. Er is een voorstel gemaakt voor het plaatsen van extra verbods- en informatie borden daar waar het terrein van Selibon grenst aan de openbare weg. Deze borden voorkomen niet het moedwillig betreden van het terrein, maar beïnvloedt wel de onbewuste overtreder. (bijlage 1B2)

C. Maatregel 2: Begraven kadavers en slachtafval

Genomen maatregelen

1. Door Selibon is op 12 december 2024 per mail een verzoek ingediend bij de waarnemend Rijksvertegenwoordiger voor het gedogen van het begraven van dierkadavers(bijlage 2A2).
2. Door de waarnemend Rijksvertegenwoordiger is op 17 december 2024 een gedoogbeslissing genomen. (bijlage 2A5)
3. In de aanvraag van de gedoogverklaring zijn werkinstructies (bijlage 2A3) en een werkplan (bijlage 2A4) opgenomen
4. De gedoogbeslissing is op 17 december 2024 in werking getreden.

Openstaande acties om maatregel af te ronden

1. Er zijn geen openstaande acties. De maatregel is afgerond.

Adviezen

1. Geadviseerd wordt om een inspectie uit te voeren op het naleven van de werkinstructies en het volgen van het werkplan door Selibon bij het begraven van kadavers en slachtafval.
2. De gedoogverklaring heeft een tijdelijk karakter en is geldig tot het moment dat er een structurele oplossing is gevonden, maar uiterlijk tot 1 september 2025. Er dient daarom dus gezocht te worden naar een structurele oplossing.

D. Maatregel 3.1: Opslag bestaand asbesthoudend afval

Datum
05 maart 2025

Genomen maatregelen

1. Op 12 december 2024 en 16 december 2024 zijn offertes aangevraagd bij twee bedrijven voor het dichtten van de gaten in de bestaande containers met asbesthoudend afval: [REDACTED]. (bijlage 1D1)
2. Op 30 december 2024 is door de waarnemend Rijksvertegenwoordiger positief besloten op het gunningsadvies om de opdracht te verlenen aan [REDACTED]. (bijlage 1D2)
3. Door de waarnemend Rijksvertegenwoordiger is op 3 januari 2025 aan de arbeidsinspectie het verzoek gedaan om de situatie met asbestcontainers als calamiteit te behandelen (bijlage 1D3) en op 7 januari te 2025 mogen starten met de herstelwerkzaamheden. Na inspectie op 6 januari 2025 heeft de arbeidsinspectie deze toestemming mondeling gegeven (bijlage 1D4) en op 15 januari 2025 schriftelijk bevestigd (bijlage 1D5).
4. De werkzaamheden zijn op 14 januari 2025 afgerond (bijlage 1D6). De werkzaamheden zijn gefactureerd (bijlage 1D7) en betaald.

Openstaande acties om maatregel af te ronden

1. Er zijn geen openstaande acties. De maatregel is afgerond.

Adviezen

1. De reparatie van de containers is tijdelijk. Er dient een structurele oplossing te worden gezocht voor de definitieve opslag van asbesthoudend afval. Het wordt geadviseerd om de staat van de containers periodiek te controleren en gaten te dichtten.
2. Uit risico overwegingen is besloten om het asbesthoudend afval niet te beroeren om verspreiding van asbestvezels te voorkomen. Gekozen is om de containers af te dichtten en zodoende de verspreiding van asbestvezels te voorkomen. Hier dient bij toekomstige handelingen rekening mee te worden gehouden.
3. Voor de bestaande containers met asbesthoudend afval is waarschijnlijk geen bouwvergunning afgegeven. Geadviseerd wordt om dit te controleren en indien nodig te corrigeren.

Maatregel 3.2 Opslag nieuw asbesthoudend afval

Genomen maatregelen

5. Voor de opslag van nieuw aangeboden asbesthoudend afval zijn in december 2024 aan vijf bedrijven offertes gevraagd voor het leveren van twee 40ft containers. Drie bedrijven hebben een offerte ingediend. (bijlage 1D8)
6. Op 23 januari 2025 heeft de waarnemend Rijksvertegenwoordiger positief gereageerd op het gunningsadvies om de opdracht voor het leveren van twee containers door [REDACTED] (bijlage 1D9). De factuur (bijlage 1D10) van het leveren en plaatsen van de twee containers zijn op 4 maart 2025 betaald
7. Deze containers zijn op 03 februari 2025 geplaatst op het terrein.
8. Voor containers welke langer dan drie maanden op één plek staan moet een bouwvergunning worden aangevraagd. Voor de twee nieuw geplaatste containers is een bouwvergunning aangevraagd

bij de waarnemend Rijksvertegenwoordiger (bijlage 2C1). Deze is nog niet volledig en dient te worden aangevuld met een situatieschets waar de containers geplaatst worden en een recent uittreksel uit de KvK van Selibon NV.

Datum
05 maart 2025

9. Voor de locatie van de containers is in eerste instantie een meer permanente locatie gekozen inclusief een nieuw aan te brengen betonnen fundering. Hier zijn offertes voor aangevraagd (bijlage 1D11) en een bouwvergunning is aangevraagd (bijlage 2B1). Er is gekozen om deze oplossing niet uit te voeren. Er is derhalve geen opdracht verstrekt voor de aanleg van de fundering, de benaderde bedrijven zijn hierover geïnformeerd, maar de aanvraag voor de bouwvergunning is niet formeel ingetrokken.
10. Het personeel van Selibon heeft van [REDACTED] training en instructies ontvangen hoe om te gaan met asbesthoudend afval.

Openstaande acties om maatregelen af te ronden

1. De bouwvergunning voor het plaatsen van twee containers dient in behandeling te worden genomen na aanleveren van de ontbrekende informatie (zie ook paragraaf 2 m.b.t. de vergunningen).
2. De aanvraag voor de bouwvergunning voor het aanleggen van een betonnen fundering dient te worden ingetrokken (zie ook paragraaf 2 m.b.t. de vergunningen)

Adviezen

1. Geadviseerd wordt om een inspectie uit te voeren op het naleven van de voorschriften voor het aannemen en opslaan van asbesthoudend materiaal.
2. Volgens de voorschriften dient niet correct aangeboden asbesthoudend afval te worden geweigerd door Selibon. Het is de vraag of dit wenselijk is gelet op de hoge mate van waarschijnlijkheid dat het illegaal in de natuur wordt gedumpt. Geadviseerd wordt om hier instructies voor op te stellen en deze te laten vastleggen.

E. Maatregel 4.1 Opslag nieuw biomedisch afval

Genomen maatregelen

1. Voor het aannemen van nieuw biomedisch afval is een nieuwe locatie aangewezen voor twee koelcontainers. In overleg met Selibon is voor de locatie naast de glascrusher gekozen. Deze locatie is reeds voorzien van een betonnen vloer.
2. Er is op 1 februari 2025 door de waarnemend Rijksvertegenwoordiger positief gereageerd op het gunningsadvies om opdracht te verlenen aan [REDACTED] voor het aanpassen van de elektrische installatie om de twee koelcontainers aan te kunnen sluiten (bijlage 1E1 en 1E2). De werkzaamheden zijn afgerond en de installatie is gekeurd door het WEB. Er is nog geen factuur ingediend.
3. Voor de locatie van de containers was in eerste instantie een andere locatie gekozen, samen met de containers voor asbesthoudend afval, inclusief een nieuw aan te brengen betonnen fundering. Hier zijn offertes voor aangevraagd en een bouwvergunning is aangevraagd. (bijlage 1D11 en 2B1)

Er is gekozen om deze oplossing niet uit te voeren. Er is derhalve geen opdracht verstrekt voor de aanleg van de fundering, de benaderde bedrijven zijn hierover geïnformeerd, maar de aanvraag voor de bouwvergunning is niet formeel ingetrokken. Er zijn in januari 2025 aan vier bedrijven offertes gevraagd voor het leveren van koelcontainers, er zijn van drie bedrijven offertes ontvangen (bijlage 1E3). Hieruit bleek [REDACTED] de gunstigste aanbidding te zijn.

Datum
05 maart 2025

4. Op 31 januari 2025 heeft de waarnemend Rijksvertegenwoordiger positief gereageerd om opdracht te verlenen aan [REDACTED] voor het leveren van aanvankelijk één koelcontainer ipv twee koelcontainers (bijlage 1E4).
Aangezien het transport van biomedisch afval naar een verwerker niet met gekoelde containers nodig bleek te zijn, leek de noodzaak voor een zogenaamde wisselcontainer niet noodzakelijk. Later is door Selibon aangegeven dat er toch behoefte is om een tweede koelcontainer voor biomedisch afval te hebben voor meer bedrijfszekerheid en reservecapaciteit (bijlage 1E5).
5. Na een controle op de technische staat is 19 februari 2024 de factuur ontvangen van een koelcontainer (bijlage 1E6). [REDACTED] heeft aangegeven eerst de betaling te hebben moeten ontvangen voordat de container wordt geleverd. De factuur is op 4 maart 2025 betaald. De container is nog niet geleverd.

Openstaande acties om maatregel af te ronden

1. Ontvangen keuringsrapport WEB van aanpassing elektrische installatie
2. Ontvangen en betalen factuur [REDACTED]
3. De bouwvergunning voor het aanleggen van een betonnen fundering dient te worden ingetrokken (zie ook de openstaande actie bij C. Opslag nieuw asbesthoudend afval)
4. Levering en plaatsing koelcontainer
5. Opdracht voor aanschaf en levering tweede koelcontainer

Adviezen

1. De locatie van de koelcontainers voor biomedisch afval is tijdens openingstijden vrij toegankelijk voor het publiek. Geadviseerd wordt om het terrein af te scheiden met een hekwerk.
2. Geadviseerd wordt om na plaatsing van de koelcontainer een inspectie uit te voeren op het naleven van de voorschriften voor het aannemen en opslaan van biomedisch afval.
3. Er is een generator aanwezig welke mogelijk kan dienen als back-up voor de stroomvoorziening van de koelcontainers in geval van stroomuitval. Geadviseerd wordt om na te gaan of deze generator hier inderdaad geschikt voor is en hiervoor ook werkinstructies voor op te stellen.

Maatregel 4.2 Opslag bestand biomedisch afval

Datum
05 maart 2025

Genomen maatregelen

- a. Op advies van ILT is contact gezocht met het bedrijf ██████ uit Nederland om de mogelijkheden te onderzoeken om het biomedisch afval te verwerken.
Na overleg bleek ██████ over de kennis en capaciteit te hebben om het biomedisch afval op een verantwoorde en op korte termijn te kunnen afvoeren en verwerken.
Voor het verwerken van het biomedisch afval wordt gebruik gemaakt van drie partijen:

- ██████ voor het herverpakken van het biomedisch afval in nieuw te leveren (door ██████) emballage verpakkingen en te plaatsen in zeecontainers voor transport;
- ██████ voor transport van de containers van de locatie Landfill Lagun naar de haven van Bonaire;
- ██████ voor leveren verpakkingsemballage materiaal, supervisie op herverpakken, transport van Bonaire naar Moerdijk, transport naar verbrandingsoven in Antwerpen en verbranden biomedisch afval. ██████ zal ook voor de benodigde documenten zorgen.

Op 30 januari 2025 zijn offertes gevraagd aan genoemde partijen en op 13 februari 2025 is een gunningsadvies uitgebracht (bijlage 1E7).

- b. Op 17 februari 2025 is de waarnemend Rijksvertegenwoordiger akkoord gegaan met het verlenen van drie deelopdrachten aan bovenstaande partijen (bijlage 1E8). Voor de opdrachten aan ██████ (bijlage 1E9) en ██████ (bijlage 1E10) zijn op 19 februari 2025 de opdrachtbevestigingen verstuurd .
- c. ██████ hanteert, zoals te doen gebruikelijk met verschepingsorganisaties, eenheidsprijzenlijsten voor transport over land en verscheping.
- d. ██████ heeft aangegeven dat de container met emballagemateriaal onderweg is naar Bonaire . Deze container is door ██████ aangeschaft en kan dus tot start herverpakken zonder extra kosten op terrein van Selibon blijven staan.
- e. ██████ heeft machtigingsformulier voor het aanvragen van de verschillende papieren namens Selibon nv ontvangen (bijlage 1E11), het kennisgevingsformulier voor transport van biomedisch afval is aan het Bevoegde Gezag gestuurd. Dit is na de rechterlijke uitspraak het Openbaar Lichaam geworden.
- f. Op 31 maart 2025 wordt gestart met herverpakken van het biomedisch afval door ██████ onder supervisie van ██████.
Op 11 april 2025 dienen deze werkzaamheden te zijn afgerond en worden de containers door ██████ naar de haven van Bonaire getransporteerd en aan boord van ██████ geladen.
Op 12 april 2025 vertrekt de ██████ via de haven van Curaçao naar Moerdijk, Nederland
- g. ██████ mag bij opdracht de factuur voor de eerste termijn indienen en heeft dit gedaan op 20 februari 2025 (bijlage 1E12). Deze betaling is in behandeling bij de waarnemend Rijksvertegenwoordiger.

Openstaande acties om maatregel af te ronden

Datum
05 maart 2025

1. ██████ mag bij opdracht een factuur voor de eerste termijn indienen. Deze factuur is van na de gerechtelijke uitspraak en is daarmee voor rekening van het OLB. In overleg met het OLB wordt deze factuur bij de wnd. RV betaald en later verhaald op het OLB om vertraging in het proces te voorkomen (bijlage 1E13).
2. Nederland is als lid van de EU verplicht de Europese Verordening inzake Overbrenging van Afvalstoffen (EVOA) toe te passen bij transport van ziekenhuisafval. De EVOA schrijft voor dat voor het vervoer van afvalstoffen vanuit de overzeese Nederlandse gebieden toestemming moet worden gegeven door de betrokken overheden (Bonaire, Curaçao, Nederland), in de vorm van een zogenaamde kennisgeving. De formulieren liggen vanaf 26 februari 2025 bij de Eilandsecretaris van het het OLB voor ondertekening. Zonder de melding kan de verscheping niet plaatsvinden.
3. Uitzoeken waar de werkzaamheden van het herverpakken lokaal gemeld dienen te worden (Arbeidsinspectie en mogelijk Publieke Gezondheid).
4. Uitvoering herverpakken, transport en verwerken van biomedisch afval conform de door de partijen ingediende werkplannen (onderdeel van bijlage 1E7).

Adviezen

1. Het tijdsplan voor het transport van de containers met het herverpakte biomedisch afval is zeer strak en heeft weinig speling. Het advies is om alle partijen die een handtekening moeten zetten en benodigde financiële middelen beschikbaar moeten maken zo spoedig mogelijk te betrekken en noodzakelijke acties alvast in gang te zetten.

Contactpersonen

Projectleider bureau waarnemend Rijksvertegenwoordiger

██████████
██████████████████
██

Extern ingehuurd Projectleider

██
██████████████████
██

██
██████████████████
██████████████████
██

██████████
██████████
████████████████████
██████████████████

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

Datum
05 maart 2025

2. Vergunningsaanvragen i.v.m. maatregelen last onder bestuursdwang

Datum
05 maart 2025

Dit overzicht bevat de volgende onderdelen:

- A. Gedoogvergunning begraven kadavers en slachtafval
- B. Aanvraag bouwvergunning voor containerfundatie
- C. Aanvraag vergunning voor plaatsen van asbestcontainers
- D. Aanvraag vergunning voor plaatsen reebers / koelcontainers biomedisch afval

A. Gedoogvergunning begraven kadavers en slachtafval

De feiten

- Op 12 december 2024 heeft Selibon bij de wRv een aanvraag ingediend om ter zake van de geconstateerde overtreding van voorschrift 4.1.1. van de Hindervergunning van 19 december 2018 af te zien van handhavend optreden. (begraven dierkadavers en slachtafval)
- Op 17 december 2024 heeft de wRv een Gedoogverklaring begraven kadavers uitgegeven inclusief bijlagen waaronder de werkinstructie 'Begraven van slachtafval en dieren kadavers' december 2024 versie 1.0 en het werkplan voor begraven van dierenkadavers op afvalcentrum Lagun (bijlagen 2A1, 2A2, 2A3, 2A4 en 2A5)

Advies

Gelet op de voorwaardelijke en tijdelijke karakter van de gedoogverklaring wordt verwezen naar het advies zoals eerder opgenomen in Onderdeel 1 onder C Maatregel 2.

B. Aanvraag bouwvergunning voor containerfundatie

De feiten

- Op 28 december 2024 is door Selibon bij de wRV een aanvraag ingediend.
- Het betreft de brief met als onderwerp 'aanvraag bouwvergunning voor containerfundatie'. (bijlage 2B1)
- De inhoud van de brief en de bijlages ziet echter op de aanvraag van een vergunning voor het plaatsen van (toegangs)poorten en een omheining.
- De aanvraag omvat de volgende bijlagen:

Lijst met bijlagen (in zelfde document als aanvraag bouwvergunning bijlage 2B1)

- Layout, locatie en terreinindeling
- Kadastrale situatie
- Kadastrale tenaamstelling
- Technisch ontwerp
- Uittreksel uit het register van de KvK voor Selibon NV

Advies

Aangezien het in technische zin niet vereist is om voor het plaatsen van asbestcontainers een betonnen fundatie te storten en in de praktijk reeds asbestcontainers zijn geplaatst zonder een dergelijke fundatie (de containers staan op blokjes), adviseert de wRV u aan Selibon in overweging te geven de aanvraag voor het afgeven van een bouwvergunning voor containerfundatie(s) in te trekken.

C. Aanvraag vergunning voor plaatsen van asbestcontainers

De feiten

- Op 23 januari 2025 is door Selibon bij de wRV een aanvraag ingediend.
- Het betreft de brief met als onderwerp 'aanvraag bouwvergunning voor het plaatsen van twee containers'. (bijlage 2C1)
- Het gaat om containers waarin tijdelijk asbestmateriaal kan worden opgeslagen
- De aanvraag verwijst naar de bijlagen:

Lijst met bijlagen

- Layout, locatie en terreinindeling (bijlage 2C2)
- Kadastrale situatie (bijlage 2C3)
- Kadastrale tenaamstelling (bijlage 2C4)
- Uittreksel uit het register van de KvK voor Selibon NV (bijlage 2C5)

Advies

In januari 2025 zijn er drie 40ft containers met asbesthoudend afval geplaatst bij de reeds bestaande asbestcontainers: twee lege containers die bestemd zijn voor nieuw aangeboden asbesthoudend afval een volle container met asbesthoudend afval van een eerder bouwproject.

De wRV adviseert u de door Selibon gevraagde bouwvergunning voor het plaatsen van 3 containers af te geven conform de gebruikelijke procedure.

De wRV geeft u daarnaast het volgende in overweging. Op het terrein van Selibon staan meer containers voor de opslag van asbest. Deze containers staan er zonder bouwvergunning. De staat van deze containers is slecht. Het BC zou kunnen besluiten om deze situatie onder voorwaarden te gedogen tot een definitieve lange termijnoplossing voor asbesthoudend afval is gevonden.

D. Aanvraag vergunning plaatsen reefers / koelcontainers

De feiten

- Op 28 januari 2025 is door Selibon bij de wRV een aanvraag ingediend.
- Het betreft de brief met als onderwerp 'aanvraag bouwvergunning voor het plaatsen van twee koelcontainers'. (bijlage 2D1)
- Het gaat om zogenaamde reefers, koelcontainers waarin biomedisch afval / ziekenhuisafval tijdelijk kan worden opgeslagen, voor het op transport gaat, van het eiland af.
- De aanvraag verwijst naar de bijlagen:

Lijst met bijlagen

- Layout, locatie en terreinindeling (bijlage 2D2)
- Kadastrale situatie (bijlage 2D3)
- Kadastrale tenaamstelling (bijlage 2D4)
- KvK Selibon NV (bijlage 2D5)

Advies

De wRV adviseert het BC om deze vergunning te verlenen conform de gebruikelijke procedures. Een concept van het besluit dat hiertoe reeds was opgemaakt, treft u aan bij de stukken (bijlage 2D6).

3. Aanvraag hindervergunning 2022

Datum
05 maart 2025

De feiten

- Op 9 december 2022 is door Selibon bij de Directie R&O, afdeling Realisatie van het OLB een aanvraag ingediend voor een vergunning op grond van de Hinderverordening Bonaire (bijlage 3)
- Het betreft een daartoe bestemd aanvraagformulier met onderliggende stukken van in totaal 42 pagina's.
- De aanvraag ziet op een veranderingsvergunning voor een nieuwe afgewerkte olie opslaginstallatie, een KCA depot, een slob faciliteit en een waste oil treatment plant.
- Op de aanvraag is geen beslissing genomen door het BC binnen de beslistermijn van (in beginsel) maximaal 6 maanden, op grond van artikel 16, eerste lid van de Hinderverordening Bonaire.
- Het nalaten te beslissen door het BC levert een fictieve weigering op, ingevolge artikel 36, derde lid onder a van de Hinderverordening juncto artikel 36, tweede lid van de Hinderverordening
- Tegen deze fictieve weigering staat op grond van artikel 37, eerste lid jo. artikel 38, eerste lid van de Hinderverordening gedurende een maand beroep open bij de Eilandsraad van Bonaire.
- Van deze beroepsmogelijkheid heeft Selibon geen gebruik gemaakt, waardoor de fictieve weigering onherroepelijk is geworden. Dat betekent dat Selibon het nemen van een beslissing op de aanvraag niet meer kan afdwingen bij het BC.

Advies

Er zijn twee manieren waarop het BC met dit gegeven om kan gaan:

- A. Het BC kan Selibon adviseren de aanvraag uit december 2022 in te trekken en een nieuwe aanvraag in te dienen. Zowel de nieuwe aanvraag als de beslissing daarop vallen dan volledig onder het IAB BES.

De indruk bestaat dat het de bescherming van het milieu ten goede komt als Selibon een nieuwe aanvraag zou indienen en als de beoordeling zou plaatsvinden conform het meest recente wettelijk kader. Ook het feit dat rechtsbescherming tegen de op die manier te nemen beslissing onmiskenbaar via bezwaar bij het Bestuurscollege dan wel beroep via het Gerecht plaatsvindt, heeft wellicht meer de voorkeur heeft dan rechtsbescherming via administratief beroep via de Eilandsraad.

Selibon heeft bij de wnd. Rijksvertegenwoordiger aangegeven bereid te zijn de vergunningsaanvraag in te trekken mits zij ondersteuning krijgt bij het indienen van een nieuwe vergunningsaanvraag.

- B. Het BC kan alsnog een beslissing nemen op de aanvraag uit december 2022. Formeel heeft het BC nog steeds de verplichting om te beslissen op de aanvraag, op grond van de wet. Het enige verschil is dat Selibon het nemen van een beslissing door het BC niet meer kan afdwingen. Als het BC alsnog beslist op de aanvraag uit 2022, is dat een beslissing onder het oude recht, dus o.b.v. de Hinderverordening Bonaire.

Nadat de vergunning onherroepelijk wordt, wordt die aangemerkt als een vergunning op grond van het IAB BES (artikel 6.1 lid 1 IAB BES).

Het bestuurscollege wordt geadviseerd over de te nemen beslissing juridisch advies in te winnen.

4. Communicatie

Datum
05 maart 2025

Communicatie met de bewoners/omwonenden is van groot belang. Wij raden u aan hen regelmatig op de hoogte te houden van de gemaakte vorderingen.

Met vragen kan er contact opgenomen worden met:

Strategisch communicatieadviseur RCN/waarnemend Rijksvertegenwoordiger

[Redacted]

Contactpersonen

Pro Lagun

[Redacted]

[Redacted]

Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties

[Redacted]

Inspectie Leefomgeving en Transport

[Redacted]

[Redacted]

Infrastructuur en Waterstaat

[Redacted]

[Redacted]

Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur

[Redacted]

[Redacted]

5. Financiën

De toelichting op de financiën is in een separate bijlage toegezonden.